

**План мероприятий (Дорожная карта)
приведения ООП «МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» и других
нормативных документов локального уровня в соответствии с требованиями ФОП
ДО и других нормативных документов федерального значения.**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно- управленческое обеспечение.				
1.1.	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО, ФОП, ФАОП	До 15.03.2023	Заведующий Доронина Л.Н. Старшие воспитатели Посохина О.Ю. Фролкина С.В. Галкина Г.А.	Банк данных нормативно-правовой документации
1.2.	Издание Приказа «О приведении ООП «МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик» и других нормативных документов локального уровня в соответствии с требованиями ФОП ДО и других нормативных документов федерального значения	15.03.2023	Заведующий Доронина Л.Н.	Приказ
1.3.	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО и других нормативных документов федерального значения	15.03.2023	Заведующий Доронина Л.Н.	План мероприятий
1.4.	Проведение педагогических советов, освещающий вопросы подготовки к применению ФОП ДО, ФАОП ДО	март, май, август 2023	Заведующий Доронина Л.Н. Старшие воспитатели Посохина О.Ю. Фролкина С.В. Галкина Г.А.	Протоколы
1.5.	Проведение экспертизы ООП ДОУ на соответствие требованиям ФОП ДО	До 31.05.2023	Рабочая группа	Диагностические карты
1.6.	Организация деятельности рабочей группы по разработке ООП в соответствии с ФОП и АООП, АОП в соответствии с ФАОП	До 31.08.2023	Старший воспитатель Галкина Г.А.	Проекты обновленных ООП, АООП и АОП
1.7.	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям нормативных документов федерального значения)	До 31.04.2023	Заведующий Доронина Л.Н.	Проекты нормативно-правовых документов
1.8.	Издание приказа об утверждении	По мере необходимости	Заведующий Доронина Л.Н.	Нормативно -

	локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФООП			правовые документы
1.9.	Издание приказа об утверждении новой ООП ДОУ в соответствии с ФООП ДО, АООП в соответствии с ФАОП ДО и использовании их при осуществлении воспитательно – образовательной деятельности	До 31.08.2023	Заведующий Доронина Л.Н.	Приказ
1.10.	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФООП с 01.09.2023	Август 2023	Старшие воспитатели Посохина О.Ю. Фролкина С.В. Галкина Г.А.	Аналитическая справка
2. Кадровое обеспечение.				
2.1.	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФООП. Выявление кадровых дефицитов	До 31.05.2023	Специалист по кадрам Шагиева И.Н.	Аналитическая справка
2.2.	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФООП	До 31.05.2023	Педагогический психологи члены рабочей группы	Аналитическая справка
2.3.	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФООП: - члены рабочей группы; - педагоги ДОУ	До 01.09.2023 2023-2024 г.г.	Старшие воспитатели Посохина О.Ю. Фролкина С.В. Галкина Г.А.	Приказ, документы о повышении квалификации
3. Методическое обеспечение				
3.1.	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФООП	До 31.08.2023	Старший воспитатель Посохина О.Ю.	План методической работы
3.2.	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФООП	В течении года	Рабочая группа	Методические материалы
3.3.	Консультативная помощь педагогическим работникам по вопросам внедрения ФООП ДО и ФАОП	В течении года	Старшие воспитатели Посохина О.Ю. Фролкина С.В. Галкина Г.А.	План методической работы
3.4.	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФООП и ФАОП	В течении года	Старшие воспитатели Посохина О.Ю. Фролкина С.В.	Сертификаты

			Галкина Г.А.	
4. Информационное обеспечение.				
4.1.	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Апрель – август 2023	Старшие воспитатели Посохина О.Ю. Фролкина С.В. Галкина Г.А..	Диагностические карты
4.2.	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Апрель – август 2023	Старшие воспитатели Посохина О.Ю. Фролкина С.В. Галкина Г.А.	Банк электронных ресурсов
4.3.	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 31.03.2023	Ответственный за сайт Ершова Е.Н.	Информация на сайте
4.4.	Информирование родительского сообщества об изменениях ФГОС ДО, ФОП и ФАОП через группу ВК, сайт ДОУ, информационные стенды	Апрель – сентябрь 2023 г.	Заведующий Доронина Л.Н. Старшие воспитатели Посохина О.Ю. Фролкина С.В. Галкина Г.А.	Буклеты, слайды
4.5.	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП	с 01.09.2023	Заведующий Доронина Л.Н. Старшие воспитатели Посохина О.Ю. Фролкина С.В. Галкина Г.А.	Протоколы
5. Материально-техническое обеспечение.				
5.1.	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	До 31.09.2023	Старшие воспитатели Посохина О.Ю. Фролкина С.В. Галкина Г.А.	Диагностические карты
5.2.	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	До 31.09.2023	Заведующий Доронина Л.Н.	Договора
5.3.	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	До 31.09.2023	Старшие воспитатели Посохина О.Ю. Фролкина С.В. Галкина Г.А.	Аналитическая справка
5.4.	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	2023-2024	Заведующий Доронина Л.Н.	Договора
5.5.	Закупка/приобретение	2023-2024	Заведующий	

	методических и дидактических материалов для реализации ФОП		ДоронинаЛ.Н	Договора
--	--	--	-------------	----------